МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 013830000541000049
на строительство водозабора в с. Лесная    
(ИКЗ 193820200087282020100100030024221414)

	с. Лесная
	                                     «17» июля  2019 г.



Администрация сельского поселения «село Лесная», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы сельского поселения «село Лесная» Евгении Алексеевны Сивериной, действующей на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСервис», именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице Генерального директора Канашонка Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе) по итогам проведенного аукциона в электронной форме на основании протокола рассмотрения единственной заявки № 013830000541000049 от «17» июня 2019 г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по строительству системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с.  Лесная Тигильского района Камчатского края (далее – Работы, Объект) в соответствии с условиями настоящего контракта, проектно-сметной документацией (далее - проект, проектная документация), графиком выполнения работ (Приложение № 3 к контракту),  строительными  нормами и правилами, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в соответствии с Разделом 2 контракта.
1.2. Срок выполнения работ: со дня заключения контракта до 20 августа 2020 года, в соответствии с графиком производства этапов работ: 
1 этап (2019 год) – до 30 декабря 2019 года; 
2 этап (2020 год) – до 20 августа 2020 года.
1.3. Работы должны быть выполнены в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и проектной документацией, представленной Заказчиком Подрядчику.
График выполнения подрядных работ согласовывается Подрядчиком с Заказчиком в течение 5 дней со дня заключения контракта.
1.4. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества и качества работ и иных условий контракта;
2) если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренное контрактом количество товара не более чем на 10 %. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства РФ цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на 10 % цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта, исходя из данного объема;
3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведённых до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объёма работ, предусмотренных контрактом.
Принятие заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и объёма работ. Сокращение объёма работ при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утверждённой Правительством Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090).
4) изменение в соответствии с законодательством РФ регулируемых государством цен на работы.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена контракта составляет 59 742 580 (пятьдесят девять миллионов семьсот сорок две тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек,  в том числе с разбивкой по годам:
2019 год -51 020 409 (пятьдесят один миллион двадцать тысяч четыреста девять) рублей 00 копеек.
2020 год -8 722 171 (восемь миллионов семьсот двадцать две тысячи сто семьдесят один) рубль 00 копеек;
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок выполнения работ. Цена контракта может быть изменена не более чем на 10 % от цены контракта по соглашению Сторон, пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, в соответствии со ст. 95 Федерального закона о контрактной системе.
При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы работы.
2.3. Финансирование осуществляется за счет средств краевого бюджета, бюджета муниципального образования сельское поселение «село Лесная».
2.4. В цену контракта включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ (с обоснованием финансовых, материальных и трудовых затрат), предусмотренных контрактом, в том числе расходы на приобретение и доставку необходимых материалов, оборудования, на охрану оборудования, материалов и объекта, на котором проводятся работы, до полного исполнения условий контракта, а также оплата необходимых налогов (в том числе НДС, если Подрядчик является его плательщиком), сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате Подрядчиком и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, предусмотренных контрактом.
2.5. Авансирование не предусмотрено.
Оплата осуществляется Заказчиком в рублях в безналичной форме путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика.
Оплата за выполненные подрядные работы производится поэтапно после подписания Подрядчиком и Заказчиком акта(ов) о приемке выполненных работ (форма № КС-2), составленных Подрядчиком на основании данных журнала учета выполненных работ (форма КС-6а), справки(ок) о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за отчетный период, оформленных в установленном порядке и исполнительной документации на выполненные работы (согласно РД-11-02-2006).
Оплата производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта(ов) о приемке выполненных работ (форма КС-2) за истекший период, подписанных в установленном порядке, на основании предоставленных Подрядчиком счета-фактуры либо счета (предоставляется организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими по упрощенной системе налогообложения).
Окончательный расчет за выполненные работы по объекту в рамках контракта производится не позднее пятнадцати рабочих дней после полного завершения работ по нему, включая устранение выявленных дефектов после подписания акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).
Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.6. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей, уплачиваемых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, а также привлекать компетентных специалистов и консультантов, для проверки хода выполнения работ, соблюдения установленных сроков строительства и качества.
3.1.2. Назначить ответственное лицо от имени Заказчика для осуществления оперативного контроля за выполнением работ.
3.2.4. Рассматривать образцы материалов, изделий, приобретаемых Подрядчиком для производства работ и паспорта к ним в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения от Подрядчика образцов. В случае необходимости сообщить о своих замечаниях Подрядчику.
3.1.3. При обнаружении нарушений в технологии выполнения работ, несоответствия работ действующим техническим регламентам, строительным нормам и правилам, ГОСТ, техническим рекомендациям, а также невозможности или нецелесообразности продолжения выполнения работ, вправе давать распоряжение о прекращении выполнения работ.
3.1.4. Запрашивать информацию и необходимую документацию, касающуюся хода исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
3.1.5. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту и своевременного устранения выявленных недостатков.
3.1.6. Провести экспертизу для проверки результатов выполненных Подрядчиком работ (проверку выполненных работ) в части их соответствия условиям контракта, а именно: объему и качеству. В случае положительного заключения, оформленного соответствующим актом, Заказчик производит приемку работ (принимает выполненные работы);
3.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях предусмотренных Разделом 11 контракта.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Утвердить график выполнения работ (Приложение №3) с указанием сроков их исполнения, подготовленный Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения, либо направить мотивированный отказ. В случае направления Заказчиком Подрядчику мотивированного отказа в утверждении графика производства этапов работ, Стороны согласовывают новые сроки выполнения работ, с учетом которых Подрядчик подготавливает новый график производства этапов работ и направляет его для утверждения Заказчику. В случае если Заказчик в установленный срок не утвердит график производства этапов работ и не представит мотивированный отказ, график производства этапов работ будет считаться утвержденным.
3.2.2. Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, в том числе требовать информацию о ходе строительства) в соответствии с условиями Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
3.2.3. Осуществить освидетельствование скрытых работ в течение 2 (двух) рабочих дней со дня извещения Заказчика Подрядчиком.
3.2.5. Принимать к оплате выполненные работы и обеспечивать финансирование выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта.
3.2.6. Участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственными инспекциями и комиссиями.
3.2.7. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, решение которых возможно только при участии Заказчика.
3.2.8. В течение 5  (пяти) рабочих дней с даты подписания контракта передать Подрядчику на период выполнения работ один экземпляр проектной документации и два экземпляра рабочей документации.
3.2.9. Осуществить приемку выполненных работ в соответствии с Разделом 5 контракта.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным актом приемки выполненных работ (но не более утвержденных лимитов бюджетных обязательств). 
3.3.2. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок на приемку скрытых работ составить односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет последнего.
3.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего контракта, проектной документацией, графиком выполнения работ, строительными нормами и правилами. Передать Заказчику результат работ в установленный пунктом 1.2 контракта срок по акту приема-передачи выполненных работ.
3.4.2. Подготовить в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения проектной документации график выполнения работ, содержащий сроки выполнения отдельных этапов в соответствии с проектной документацией, и передать Заказчику для утверждения.
3.4.3. Обеспечить в ходе выполнения работ на строительной площадке мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли), а также установить временное освещение и ограждение.
3.4.4. При выполнении работ по строительству (монтажу) основных ответственных конструкций либо каких-либо элементов строительства при выполнении работ по запросу Заказчика предоставлять последнему фотоотчет  с содержанием даты, времени и места его составления.
3.4.5. Обеспечить соблюдение Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4.6. Осуществлять охрану строительной площадки в порядке, установленном Разделом 4 настоящего контракта.
3.4.7. Нести ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта материалов, а так же строящегося объекта до даты подписания акта приема-передачи выполненных работ.
3.4.8. До начала непосредственного производства работ разработать и согласовывать с Заказчиком проект производства работ.
3.4.9. До начала непосредственного производства работ возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для производства работ, в том числе необходимые сооружения для хранения материалов, оборудования и размещения сотрудников, а также провести и подключить собственными силами и средствами временные сети электроснабжения и водоснабжения.
3.4.10. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта Подрядчик обязан назначить приказом ответственное лицо за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ по настоящему контракту. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику.
3.4.10.  В течение 5 (пяти) дней с момента заключения Контракта из возможных видов и объемов работ по строительству объекта капитального строительства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 № 570, Подрядчик определяет виды и объемы работ, исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении которые должны составлять не менее 25 процентов цены контракта, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему контракту.
Определенные по предложению Подрядчика виды и объемы по строительству объекта капитального строительства подписываются обеими сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней, включаются в Приложение № 4 к настоящему контракту и становятся его неотъемлемой частью.
3.4.9. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения Контракта предоставить Заказчику, а также в установленном порядке в иные компетентные государственные и муниципальные органы разрешительные документы на право заниматься строительной деятельностью, приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за строительство, и другие необходимые документы, относящиеся к работам по настоящему контракту. Создавать условия для проверки хода выполнения работ и производственных расходов по Контракту.
3.4.10. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения работ, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им подрядных организаций.
3.4.11. Своевременно исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы; в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе и иные отступления от проектной документации и условий настоящего контракта.
3.4.12. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе, беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.
3.4.13. Обеспечить качество выполненных работ в соответствии с проектной и рабочей документацией, техническими регламентами, СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами по качеству выполнения работ.
3.4.14. Обеспечить строительство необходимыми материально-техническими ресурсами и строительной техникой.
3.4.15. Все поставляемые Подрядчиком для выполнения работ материалы, изделия и конструкции, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
3.4.16. Осуществить подготовку журналов для производства работ, а также вести журнал учета выполненных работ по форме КС-6А, прочие специальные журналы, журнал производства работ (РД-11-0-2007), а по факту выполнения работ оформлять исполнительную документацию.
3.4.17. Выполнить при необходимости в установленном порядке сезонные работы, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
3.4.18. Своевременно и за свой счет устранять все недостатки и дефекты, образовавшиеся по вине Подрядчика, выявленные в ходе приемки работ до даты подписания Акта приема-передачи выполненных работ и в период гарантийного срока.
3.4.19. В случае если Стороны установят необходимость проведения исследований и/или экспертиз представленных материалов, изделий, оборудования, то расходы по проведению данных исследований и/или экспертиз несет Подрядчик, если в результате будет установлено, что поставленные Подрядчиком материалы, изделия, оборудование не соответствуют проектной документации, действующим нормам, государственным стандартам.
3.4.20. Известить в письменной форме Заказчика не менее чем за 2 (два) рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и (или) скрытых работ и подготовить акт освидетельствования скрытых работ для подписания такого акта Сторонами. При соответствии данных работ проектной документации, строительным нормам и правилам, Стороны подписывают акт освидетельствования скрытых работ. В случае несоответствий заявленных конструкций проектной документации и отказа Заказчика подписать акт освидетельствования скрытых работ, Стороны составляют двусторонний акт с фиксированием недостатков (дефектов) и сроков их устранения. 
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и подписания актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика и авторского надзора (когда они не были информированы об этом или информированы с опозданием), то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителями Заказчика и (или) авторского надзора, затем восстановить её за свой счет. 
3.4.21. В течение 3 (трех) рабочих дней известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: 
- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком проектной документации;
- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
3.4.22. Обеспечить:
- производство работ в сроки, установленные графиком производства работ (Приложение № 3);
- производство работ в полном соответствии с проектной документацией и действующими нормами и правилами.
3.4.23. Осуществлять в процессе выполнения работ систематическую, а по завершению работ – окончательную уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории от строительного мусора.
3.4.24. Вывести в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, провести уборку строительной площадки от строительного мусора, а также осуществить его вывоз.
3.4.25. Осуществлять сопровождение при передаче результата работ (Объекта капитального строительства) в эксплуатацию и предоставить Заказчику сформированный комплект исполнительной документации (исполнительные съемки, схемы, профили, акты скрытых и иных работ, оформленные в установленном порядке, журналы монтажных и сварочных работ, сертификаты и технические паспорта на материалы и акты рабочих комиссий по приемке в эксплуатацию). 
3.4.26. При изменении расчетного счета своевременно уведомить Заказчика о новых реквизитах расчетного счета. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении Контракта счет, несет Подрядчик.
3.4.27. При заключении договора(ов) субподряда с третьими лицами в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения такого договора(ов) представить Заказчику копию данного договора(ов), заверенную Подрядчиком.
3.4.28. Оказывать содействие Заказчику в получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3.4.29. Передать Заказчику полностью готовый к эксплуатации объект, по всем его строительным и функциональным элементам в сроки, определенные пунктом 1.2 контракта, 	выполнить пуско-наладочные работы, организовать ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта, оформить и подписать акты приемки законченных строительством объектов (форма № КС-11).
3.4.30. Направить Заказчику счет-фактуру либо счет (предоставляется организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими по упрощенной системе налогообложения) на выполненные работы, оформленную(ый) в соответствии с действующим законодательством и настоящим контрактом.

4. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

4.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе бытовых помещений.
4.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.
4.3. С начала работ и вплоть до подписания акта приема-передачи выполненных работ Подрядчик несет полную ответственность за охрану строительной площадки, в том числе всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ проводится по отдельным этапам работ и результату работ в целом.
5.2. Подрядчик при предъявлении этапа выполненных работ предоставляет Заказчику следующую документацию: 
- акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2; 
- журнал учета выполненных работ по форме № КС-6А;
- справку о стоимости выполненных работ по форме № КС-3; 
- журнал производства работ по форме РД-11-0-2007;
- акты освидетельствования скрытых работ (на выполненные работы в отчетном периоде); 
- сертификаты, технические паспорта, подтверждающие качество примененных материалов, конструкций.
5.3. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня предоставления этапа выполненных работ Заказчик осуществляет приемку (за выполненный этап работ Подрядчиком) в целях проверки:
- соответствия в предъявленных формах КС-2, КС-6А и КС-З объемов и стоимости работ, фактически выполненных Подрядчиком с представлением исполнительной документации;
- наличия сертификатов качества на применяемые при производстве работ материалы;
- надлежащего оформления всех документов, обоснованность расценок, расчетов, содержащихся в отчетных формах за выполненные работы. 
В случае обнаружения в формах несоответствия объемов работ, выполненных Подрядчиком, а также необоснованности расценок, ошибок в расчетах, ненадлежащего оформления документов Заказчик (либо уполномоченное лицо) направляет их Подрядчику на доработку и исправление.
Если представленные отчетные документы приняты без замечаний, Заказчик подписывает их и передает Подрядчику.
5.4. Подписание Заказчиком актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 не является приемкой этих работ в эксплуатацию. Оно лишь подтверждает факт их надлежащего и качественного выполнения Подрядчиком и определяет сумму текущего финансирования.
5.5. Работы по настоящему контракту считаются полностью выполненными и сданными Заказчику только после подписания без замечаний Подрядчиком и Заказчиком акта(ов) о приемке выполненных работ (форма КС-2), акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).
5.6. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предоставления Подрядчиком исполнительной и приемо-сдаточной документации на выполненные работы, осуществляет приемку работ. В случае несоответствия выполненных работ проектной документации и настоящего Контракта, Заказчик (либо уполномоченное лицо) направляет замечания Подрядчику для их устранения. При этом отказ мотивируется в письменной форме с указанием перечня необходимых доработок и по согласованию с Подрядчиком сроков их выполнения.
5.7. При приемке выполненных этапов работ Заказчиком, Подрядчик предоставляет исполнительную документацию и журналы работ. В случае если Подрядчик не предоставит указанные документы, а Заказчик не проводит приемку выполненных работ, то Стороны согласовывают новый срок приемки.
5.8. Результаты работ должны отвечать требованиям качества безопасности жизни и здоровья, и иным требованиям безопасности, сертификации, лицензирования, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации.
5.9. Заказчик осуществляет оперативный контроль за ходом выполнения работ в соответствии с графиком выполнения работ, в связи с чем Заказчик вправе требовать от Подрядчика предоставления информации о соблюдении им графика выполнения работ.
5.10. Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты, подтверждающие качество поставляемых материалов.
5.11. Срок предоставления гарантии качества на все составляющие результаты работ (в том числе материалы, используемые Подрядчиком) соответствует сроку, предусмотренному п.12.2 настоящего Контракта.
5.12. Подрядчик после оформления приемки этапа работ Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, которые остались невыполненными или не надлежаще выполненными ко времени подписания акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень замечаний по качеству и объемам выполненных работ с указанием сроков их устранения.
5.13. В случае досрочного выполнения работ Подрядчик своевременно уведомляет Заказчика о готовности к сдаче объекта в эксплуатацию и предоставляет отчетную и исполнительную документацию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим разделом.
5.14. В случае прекращения, приостановления финансирования или сокращения объема лимитов бюджетных обязательств, повлекших за собой необходимость приостановления выполнения работ, Стороны в разумный срок составляют акт приемки незавершенного строительством объекта, отражающий стадию выполнения работ, состояние строительной площадки, наличие неиспользованных материальных ресурсов, временных сооружений, а также вопросы оплаты выполненных работ и понесенных затрат. До момента приемки незавершенного строительством объекта Подрядчик обязан выполнить комплекс инженерно-технических мероприятий (работ), направленных на безусловную сохранность выполненных ранее работ по настоящему Контракту.

1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта и действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение и ненадлежащее исполнение работ по настоящему контракту, за качество выполняемых работ, их несоответствие строительным нормам и правилам Российской Федерации, а так же за ненадлежащее исполнение обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству объекта капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по муниципальному контракту Объём ответственности Подрядчика за ненадлежащее выполнение работ определяется в соответствии с настоящим контрактом и требованиями законодательства. При некачественном выполнении работ Подрядчик устраняет выявленные недостатки за свой счет.
6.3. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий настоящего контракта.
6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.
6.6. Размер штрафов и расчет пени по настоящему контракту определяется и рассчитывается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 (далее по тексту настоящего раздела контракта – Порядок, установленный Правительством Российской Федерации, Правила).
6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.8 – 6.10 настоящего Контракта):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
И составляет: 597 425,80 (пятьсот девяносто семь тысяч четыреста двадцать пять) рублей 80 копеек.
6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
И составляет: 597 425,80 (пятьсот девяносто семь тысяч четыреста двадцать пять) рублей 80 копеек.
6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
И составляет: 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
6.10. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
6.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.13. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
6.14. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
И составляет: 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
[bookmark: Par10]6.15. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.17. Уплата неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает стороны от возмещения убытков и выполнения обязательств в натуре.
6.18. Указанная в настоящем разделе неустойка (штраф/пени) взимается за каждое нарушение в отдельности.
6.19. В случае выполнения Подрядчиком работ с отступлением от требований настоящего Контракта Заказчик письмом уведомляет Подрядчика о выявленных нарушениях и осуществляет оплату данных работ после полного устранения дефектов и недоделок.
6.20. Оплата неустоек, предусмотренных настоящим разделом, производится Подрядчиком в течение 10 дней с момента выставления Заказчиком требования об уплате неустоек, по реквизитам указанным Заказчиком, с предоставлением Заказчику в течение 2 дней после оплаты копии платёжного поручения с отметкой банка.
6.21. В случае возникновения каких-либо претензий или иска, предъявленных Заказчику третьей стороной, вызванных нарушением в связи с (не) выполнением Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, Заказчик немедленно информирует об этом Подрядчика и привлекает его к урегулированию претензий, исков и судебных расходов.
6.22. Подрядчик обязан возместить Заказчику все уплаченные штрафы в полном объеме в случае наложения на Заказчика штрафов, взысканий, в том числе административных, вследствие некачественного исполнения Подрядчиком условий настоящего контракта.
6.23. Подрядчик несёт имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за последствия, произошедшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему Контракту (за исключением последствий, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы).
6.24. В случае, если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан  соблюдать в ходе реализации Контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить  Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.
6.25. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату неустойки (пени, штрафа), предусмотренных настоящим Разделом, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.
Уплата неустойки осуществляется Подрядчиком по следующим реквизитам Заказчика:
Получатель: УФК по Камчатскому краю (Финансовое управление администрации  муниципального образования «Тигильский муниципальный район» л/с 04383200860) 
ИНН 8202000209 КПП 820201001 ОКТМО 30832402 БИК 043002001
Номер расчетного счета 40101810100000010001 в Отделении Петропавловск-Камчатский г.Петропавловск-Камчатский 
Код дохода для поступлений СП- 901 1 16 33050 10 0000 140
6.26. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту, за вычетом предусмотренного контрактом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта и подтверждены документами компетентных органов (например: наводнения, пожары, землетрясения, диверсии, военные действия, блокады, изменения законодательства, препятствующие надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту).
12.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельства непреодолимой силы, то эта Сторона обязана в срок до пяти календарных дней уведомить вторую Сторону о наступлении такого обстоятельства с указанием положений контракта, выполнение которых невозможно или будет приостановлено, с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.
12.3. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение положений контракта в срок.
12.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более двух календарных месяцев с даты уведомления, предусмотренного пунктом 12.2. контракта, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Подрядчик гарантирует обеспечение исполнения контракта перед Заказчиком на протяжении всего срока его исполнения.
8.2. Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в соответствии с ч. 4 и ч. 5 ст. 96 Закона о контрактной системе. Непредоставление обеспечения обязательств по контракту в срок, установленный для заключения контракта, считается уклонением Подрядчика от заключения контракта.
8.3. Обеспечение исполнения настоящего контракта может быть представлено Подрядчиком в виде безотзывной банковской гарантии в соответствии с требованиями ст. 45 Закона о контрактной системе или путем перечисления Подрядчиком на счет Заказчика денежных средств. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц и, таким образом, завершиться не ранее 20 октября 2020 года. 
Заказчик вправе проверить подлинность предоставленных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта документов.
8.4. Размер обеспечения исполнения Контракта в силу ч. 6 ст. 96 Закона о контрактной системе составляет 10% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 5 974 258 (Пять миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи двести пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, а в случае если при проведении аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
В случае если обеспечением исполнения контракта является внесение денежных средств, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
Администрация сельского поселения «село Лесная»  (Администрация «село Лесная»).
Юридический адрес:  688901, Камчатский край, Тигильский район, с. Лесная, ул. Депутатская, д.7.
Телефон/факс: (841537) 20-0-16
адрес электронной почты: adm.sela@mail.ru 
Банковские реквизиты:
ИНН/ КПП: 8202000872/820201001
УФК по Камчатскому краю (Администрация «село Лесная, ЛС 05383200790) 
р/сч 40302810700003000042 в
ОТДЕЛЕНИИ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
БИК 043002001
Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта по ЭА на строительство водозабора в с. Лесная  
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платёжным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).
8.5. Обеспечение исполнения настоящего Контракта обеспечивает выплату Заказчику Подрядчиком денежных средств в качестве возмещения убытков, которые последний может причинить вследствие невыполнения в полном объеме или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе удерживать обеспечение исполнения Контракта при передаче Заказчику в залог денежных средств до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено, а также для обеспечения требования уплаты штрафа (пени, неустойки), начисленной в порядке, определенном настоящим Контрактом.
8.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Подрядчиком своих обязательств, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые были указаны в настоящем Контракте.
8.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
8.8. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон или по окончании исполнения обязательств Подрядчиком, Заказчик производит возврат денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта в течение 20 (двадцати) календарных дней.
8.9. В случае если обеспечение исполнения настоящего Контракта представлено Подрядчиком в виде перечисления Подрядчиком на счет Заказчика денежных средств, и Контракт считается исполненным, Заказчик возвращает обеспечение исполнения Контракта Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта приемки объекта капитального строительства.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным со дня его подписания Сторонами и действует до 20 сентября 2020 г.
9.2. Истечение срока действия настоящего контракта, не освобождает стороны от выполнения обязательств по нему.
9.3. Срок действия Контракта не включает в себя гарантийный срок.
9.4. Днем окончания выполнения работ считается день подписания всех приемо-сдаточных документов.
9.5. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по оплате работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке посредством переговоров.
13.2. В случае невозможности достижения взаимного согласия разрешения споров путем переговоров, споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Камчатского края.
13.3. Стороны договорились о возможности передачи документов посредством факсимильной и электронной связи, которые признаются полноценными документами, имеющими простую письменную форму, с условием передачи оригинальных документов почтой, в связи с чем Стороны обязаны указать в реквизитах настоящего Контракта номера телефонов-факсов и адреса электронной почты.
13.4. До передачи спора на рассмотрение в судебном порядке Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента её получения направить мотивированный ответ по существу претензии.
13.5. В случае, если ответ по существу претензии не будет получен Стороной, направившей претензию в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента её получения другой Стороной или 10 (десяти) рабочих дней с момента отправления претензии, претензионный порядок урегулирования спора считается соблюденным. Сторона, направившая претензию, имеет право на обращение в суд.
13.6. При возникновении спора по поводу недостатков выполненных Работ и невозможности его урегулирования между Заказчиком и Подрядчиком по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза.

11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
11.1. Расторжение настоящего Контракта допускается в следующих случаях:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
- в связи с односторонним отказом Стороны контракта от его исполнения по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским законодательством.
11.2. Порядок расторжения настоящего Контракта предусматривается в соответствии ст. 95 Закона о контрактной системе.
11.3. Расторжение контракта допускается в связи с односторонним отказом от исполнения контракта в порядке, установленном положениями частей 8-24 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.
В частности, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях:
1) нарушения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту;
2) прекращение членства Подрядчика в саморегулируемой организации, выдавшей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполняемым по настоящему контракту;
3) вступление в силу нормативных и ненормативных правовых актов органов государственной власти, препятствующих Сторонам или одной из Сторон выполнить свои обязательства по контракту;
4) в случае установления недостоверности сведений о соответствии предмета контракта требованиям документации о закупке, представленных Подрядчиком на этапе его определения; 
5) в случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;
6) в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
7) если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
11.4. Для принятия решения о расторжении настоящего контракта в одностороннем порядке Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. Если экспертной организацией будут подтверждены нарушения условий настоящего контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта, Заказчик направляет Подрядчику решение о расторжении контракта.
11.5. В соответствии с пунктом 23 статьи 95 Закона о контрактной системе, при расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.6. Информация о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, в установленном ч. 16 ст. 95 Закона о контрактной системе порядке вносится в реестр недобросовестных поставщиков.
11.7. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении по соглашению сторон. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом.
11.8. При расторжении настоящего контракта Сторонами производятся взаиморасчеты путем составления Акта о приемке выполненных работ на момент расторжения контракта.
11.9. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего контракта в случае, если Заказчиком нарушаются существенные условия настоящего контракта.
11.10. Расторжение контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
11.11. Информация об изменении или о расторжении настоящего контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения или расторжения контракта.

12. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

12.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов, оборудования, конструкций, соответствие их спецификации государственным стандартам и техническим условиям; качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, инструкциям и иным нормативным правовым актам, содержащим требования к выполнению данных видов работ; своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта.
12.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. 
12.3. Гарантийный срок на выполнение работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11), а на все строительные материалы – в соответствии с гарантией, установленной производителем.
12.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
12.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.
12.6. В случае если Подрядчик не устранит дефекты выполненных работ в указанные выше сроки, обязательства Подрядчика считаются невыполненными, и он несет ответственность за просрочку исполнения обязательств в соответствии с п. 6.13 настоящего контракта.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
13.2. После подписания настоящего контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящимися к предмету контракта, теряют силу, если они противоречат положениям настоящего контракта.
13.3. Изменение существенных условий настоящего контракта и его дополнения возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок, в том числе статьи 95 Федерального закона о контрактной системе. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 
13.4. Переписка Сторон, рекламации, требования, уведомления должны быть составлены на русском языке и могут быть направлены в адрес Стороны заказным письмом или в виде текста, факсимильного сообщения, письма по электронной почте.
13.5. При изменении места нахождения, банковских реквизитов, возникновении обстоятельств, существенно влияющих на возможности выполнения условий настоящего контракта, а также в случае реорганизации одной из Сторон контракта, она обязана незамедлительно уведомить о таких изменениях и обстоятельствах другую Сторону.
13.6. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
13.7. Настоящий контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Контракта.
14. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
14.1. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью:
Приложение 1. Техническое задание.
Приложение 2. Сводный сметный расчет.
Приложение 3. График выполнения работ 
Приложение 4. Конкретные виды и объем работ, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 № 570.

15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:

 Администрация сельского поселения «село Лесная»  (Администрация «село Лесная»).
Юридический адрес:  688901, ул. Депутатская д.7,  
с. Лесная, Тигильский район, Камчатский край 
телефон/факс: (841537) 20-0-16
электронная почта: adm.sela@mail.ru  
Банковские реквизиты:
ИНН/ КПП: 8202000872/820201001
УФК по Камчатскому краю (Администрация «село Лесная, ЛС 05383200790) 
р/сч 40302810700003000042 в
ОТДЕЛЕНИИ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
БИК 043002001

Глава сельского поселения 
«село Лесная»


	
	ПОДРЯДЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСервис»
Юридический адрес:
683023, ул. Вулканная д. 39 А, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
телефон/Факс: 8-909-890-8000
адрес эл/почты: andrei.kanash@yandex.ru 
Банковские реквизиты: 
ИНН/КПП 4101167540/410101001
Дальневосточный офис № 3349/53/08 Камчатского РФ АО «Россельхозбанк» 
р/сч. 407 028 103 530 80000 080
сч. № 301 018 101 000 000 008 01
БИК 043002801

Генеральный директор ООО «ТрансСервис»
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Приложение № 1
к муниципальному контракту
от «17» июля 2019 г. 
№ 013830000541000049

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на строительство водозабора в с. Лесная 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
«Строительство водозабора в с. Лесная, Тигильского района, Камчатского края»

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки и во всех приложенных файлах, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.
Проектная и рабочая документация (далее – документация) на Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в с. Лесная, Тигильского района, Камчатского края в составе Описания объекта закупки прилагается к документации электронного аукциона.
 Работы выполняются в объеме, предусмотренном в таблице «Ведомость объемов работ» в соответствии с техническими и технологическими решениями приложенной документации. «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» прилагается к документации об электронном аукционе в качестве обоснования стоимости работ, выполняемых в соответствии с таблицей «Ведомость объемов работ».
Подрядчик, согласно графику производства работ, создает геодезическую разбивочную основу для строительства, состав и объем которой должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству. 
Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве работ Подрядчик исправляет за свой счет. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Подрядчика.
Общая характеристика объекта: 
1 этап строительства (период строительства – 2019г.): 
- насосные станции первого подъема (скважины ПР-7, РЭ-1);
- резервуары чистой воды (РЧВ);
- водопроводные камеры К5.1-К5.4;
- внутриплощадочные сети;
- сеть электроснабжения 0,4кВ.
2 этап строительства (период строительства – 2020г.):
- дизельная генераторная установка (ДГУ);
- внеплощадочные сети;
- водовод от камеры К1 к кольцевой сети водоснабжения;
- кольцевая сеть водоснабжения.

Требования к качественным характеристикам работ

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, с учетом условий контракта.
Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

	№ п/п
	Шифр, номер
	Наименование нормативного документа

	1
	2
	3

	1
	01.233.0006-15-ПЗ
	Раздел 1. Пояснительная записка

	2
	
	Раздел 2. Проект полосы отвода

	3
	01.233.0006-15-ППО.1
	Часть 1. Сети Водоснабжения

	4
	01.233.0006-15-ПП0.2
	Часть 2. Сети электроснабжения

	5
	
	Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения

	6
	01.233.0006-15-ТКР.1
	Часть 1. Сети Водоснабжения

	7
	01.233.0006-15-ТКР.2
	Часть 2. Сети электроснабжения

	8
	01.233.0006-15-ИЛ0
	Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта

	9
	01.233.0006-15-ИЛ0.ПЗУ
	Схема планировочной организации земельного участка

	10
	
	Насосная станция над скважиной ПР-7

	11
	01.233.0006-15-ИЛ0-1.АР
	Раздел 3. Архитектурные решения

	12
	01.233.0006-15-ИЛ0-1.КР
	Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения

	13
	01.233.0006-15-ИЛ0-1.И0С-1
	Подраздел 5.1 Система электроснабжения

	14
	01.233.0006-15-ИЛ0-1.И0С-4
	Подраздел 5.4 Система отопления и вентиляции

	15
	01.233.0006-15-ИЛ0-1.И0С-7.1
	Подраздел 5.1.1 Технологические решения

	
	
	Насосная станция над скважиной РЭ-1

	13
	01.233.0006-15-ИЛ0-2.АР
	Раздел 3. Архитектурные решения

	14
	01.233.0006-15-ИЛ0-2.КР
	Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения

	15
	01.233.0006-15-ИЛ0-3.КР
	Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения

	16
	01.233.0006-15-ИЛО-3.ИОС-4
	Подраздел 5.4 Система отопления

	17
	01.233.0006-15-ИЛО-3.ИОС-7
	Подраздел 5.7 Технологические решения

	
	
	Дизель-генераторная установка

	18
	01.233.0006-15-ИЛО-5.КР
	Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения

	
	
	Внутриплощадочные сети

	19
	01.233.0006-15-ИЛО-6.ИОС-1
	Внутриплощадочные сети электроснабжения

	20
	01.233.0006-15-ИЛО-6.ИОС-2
	Внутриплощадочные сети Водоснабжения

	21
	01.233.0006-15-ПОС
	Раздел 5. Проект организации строительства

	22
	01.233.0006-15-ПОД
	Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта
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Требования к безопасности работ

Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.
При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. Подрядчик должен стремиться по мере возможности применять механизмы бесшумного действия (электроприводом).
Подрядчик ежедневно обеспечивает содержание и уборку в местах проведения работ и прилегающей непосредственно к ней территории.

Требования к объемам выполненных работ
Работы должны быть выполнены в соответствии проектными решениями и ведомостью объемов работ.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед. изм
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Глава 1. Насосная станция над скважиной ПР-7
	
	
	
	

	
	
	Раздел 1. Архитектурные решения
	
	
	ИЛО-1.АР.ГЧ 
лист 2
	

	
	
	Окно 500х1000(h) открывающееся
	шт.
	2
	
	

	
	
	Дверь ДСН ПЛН 21-8
	шт.
	1
	
	

	
	
	Люк утепленный 900-900
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Раздел 2. Конструктивные и объемно-планировочные решения
	
	
	
	

	
	
	Скоба ∅12AIII L=900, 0,8 кг/шт.
	шт.
	8
	ИЛО-1.КР.ГЧ 
лист 1
	

	
	
	Пенетрон ТУ 5745-001-77921756-2006
	м2
	30
	ИЛО-1.КР.ГЧ 
лист 1
	

	
	
	Песчано-гравийная смесь
	м3
	84
	ИЛО-1.КР.ГЧ 
лист 1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Опалубка и армирование
фундаментной плиты
	
	
	ИЛО-1.КР.ГЧ 
лист 2
	

	
	
	Арматура ∅12AIII по ГОСТ 5781-82
	кг
	190,92
	
	

	
	
	Арматура ∅8AIII по ГОСТ 5781-82
	кг
	10,27
	
	

	
	
	Арматура ∅8AI по ГОСТ 5781-82
	кг
	10,665
	
	

	
	
	Бетон В25, W6, F150
	м3
	2,9
	
	

	
	
	Бетон В7,5 (подготовка)
	м3
	0,81
	
	

	
	
	Опалубка и армирование
рабочей части
	
	
	ИЛО-1.КР.ГЧ 
лист 3
	

	
	
	Арматура ∅12AIII по ГОСТ 5781-82
	кг
	198,024
	
	

	
	
	Арматура ∅8AIII по ГОСТ 5781-82
	кг
	64,78
	
	

	
	
	Арматура ∅8AI по ГОСТ 5781-82
	кг
	9,085
	
	

	
	
	Бетон В25, W6, F150
	м3
	3,5
	
	

	
	
	Опалубка и армирование
плиты перекрытия
	
	
	ИЛО-1.КР.ГЧ 
лист 4
	

	
	
	Арматура ∅12AIII по ГОСТ 5781-82
	кг
	111
	
	

	
	
	Арматура ∅8AIII по ГОСТ 5781-82
	кг
	4,74
	
	

	
	
	Арматура ∅8AI по ГОСТ 5781-82
	кг
	3,95
	
	

	
	
	Болты фундаментные 2.1 М16х400, ВСт3пс2, 1,23 кг/шт
	шт.
	16
	
	

	
	
	Закладная деталь Зд-1, 3,48 кг/шт.
	шт.
	2
	
	

	
	
	Бетон В25, W6, F150
	м3
	1
	
	

	
	
	Каркас здания
	
	
	ИЛО-1.КР.ГЧ 
лист 6
	

	
	
	Колонна
	
	
	ИЛО-1.КР.ГЧ 
лист 6
	

	К1
	
	Квадрат 160х5 по ГОСТ 30245-2012
	кг
	500,43
	
	

	К2
	
	Квадрат 80х4 по ГОСТ 30245-2012
	кг
	41,49
	
	

	
	
	Лист t=8 по ГОСТ 103-2006
	кг
	62,8
	
	

	
	
	Лист t=20 по ГОСТ 103-2006
	кг
	117,75
	
	

	
	
	Бетон В15, F150, W6 (подливка)
	м3
	0,08
	
	

	
	
	Балка
	
	
	ИЛО-1.КР.ГЧ 
лист 6
	

	Б1
	
	Двутавр 20Б1 по СТО АСЧМ 20-93
	кг
	85,2
	
	

	
	
	Лист t=8 по ГОСТ 103-2006
	кг
	12,56
	
	

	
	
	Прогон
	
	
	ИЛО-1.КР.ГЧ 
лист 6
	

	П1
	
	Швеллер 12П по ГОСТ 8240-97
	кг
	104
	
	

	
	
	Уголок 80х6 по ГОСТ 8509-93
	кг
	5,888
	
	

	
	
	Фахверк
	
	
	ИЛО-1.КР.ГЧ 
лист 6
	

	Фх1
	
	Квадрат 80х4 по ГОСТ 30245-2012
	кг
	65,462
	
	

	
	
	Антикоррозийное покр. двумя слоями эмали ХВ-124 по ГОСТ 10144-89 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82
	м2
	60
	ИЛО-1.КР.ГЧ 
лист 6
	

	
	
	Защита строительных конструкций огнезащитной краской ВУП-2 по ТУ 2316-002-48357289-2001, толщиной
сухого слоя для всех конструкций 2,42 мм
	м2
	60
	ИЛО-1.КР.ГЧ 
лист 6
	

	
	
	Стеновые сэндвич-панели
	
	
	ИЛО-1.КР.ГЧ 
лист 8,9
	

	
	
	ПТСМ 2240х1200х120 по ГОСТ 32603-2012
	шт.
	6
	
	

	
	
	ПТСМ 2000х1200х120 по ГОСТ 32603-2012
	шт.
	6
	
	

	
	
	Кровельные сэндвич-панели
	
	
	ИЛО-1.КР.ГЧ 
лист 8,9
	

	
	
	ПТКМ 3600х1000х200 по ГОСТ 32603-2012
	шт.
	3
	
	

	
	
	Решетка металлическая РМ1
	
	
	ИЛО-1.КР.ГЧ 
лист 10
	

	
	
	Уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93
	кг
	16,376
	
	

	
	
	ПВЛ 510 по ТУ 36.26.11-5-89
	м2
	37,05
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Раздел 3. Система электроснабжения
	
	
	ИЛО-1.ИОС-1.СО
	

	
	
	Сборка и монтаж щита ЩС(скв. ПР-7) согласно спецификации
	Компл
	1
	
	

	
	
	Монтаж ЯТП согласно спецификации
	Компл
	1
	
	

	
	
	Монтаж светильника на потолок (стену)
	шт.
	3
	
	

	
	
	Монтаж выключателя одноклавишного для открытой установки IP54
	шт.
	3
	
	

	
	
	Монтаж розетки двух полюсной с заземлением и защитными шт.орками скрытой установки IP54
	шт.
	2
	
	

	
	
	Монтаж коробки распаячной для о/п IP44 (4 ввода)
	шт.
	5
	
	

	
	
	Монтаж потолочной консоли с основанием 100
	шт.
	3
	
	

	
	
	Монтаж металлического лотка 100х50х3000
	шт.
	2
	
	

	
	
	Монтаж кабелей с медными жилами сечением 5х10
	М
	
	
	

	
	
	Монтаж кабелей с медными жилами сечением 5х2,5
	М
	15
	
	

	
	
	Монтаж кабелей с медными жилами сечением 3х2,5
	М
	10
	
	

	
	
	Монтаж кабелей с медными жилами сечением 3х1,5
	М
	10
	
	

	
	
	Монтаж кабелей с медными жилами сечением 3х4
	М
	30
	
	

	
	
	Монтаж кабелей греющего кабеля 16Вт/м
	М
	50
	
	

	
	
	Монтаж терморегулятора
	шт.
	4
	
	

	
	
	Молниезащита и заземление
	
	
	
	

	
	
	Пруток d=8мм
	М
	16
	
	

	
	
	Установка держателя с бетонным основанием для плоской кровли
	шт.
	8
	
	

	
	
	Монтаж стальной полосы 4х25
	М
	6
	
	

	
	
	Монтаж стальной полосы 4х40
	М
	20
	
	

	
	
	Забивка стальных уголков 50х50х5
	М
	12
	
	

	
	
	Траншея 250х500мм
	М
	30
	
	

	
	
	Общестроительные работы
	
	
	
	

	
	
	Сверление отверстий d=50мм
	шт.
	1
	
	

	
	
	Заделка пробиваемых отверстий песчано-цементным раствором
	шт.
	1
	
	

	ЩС (скв. ПР-7)
	
	Щит распределительный (согласно принципиальной схемы)
	Компл
	1
	
	

	
	
	Корпус щита распределительного 395x310x120 (ВхШхГ) IP54
	шт.
	1
	
	

	
	
	Выключатель нагрузки 63А, 3п
	шт.
	1
	
	

	
	
	Автоматический выключатель 10А, 1п
	шт.
	1
	
	

	
	
	Автоматический выключатель 25А, 1п
	шт.
	2
	
	

	
	
	Автоматический выключатель 16А, 3п
	шт.
	1
	
	

	
	
	Автоматический выключатель 25А, 3п
	шт.
	1
	
	

	
	
	Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32 25А
	шт.
	2
	
	

	ЯТП
	
	Ящик с понижающим трансформатором
	шт.
	1
	
	

	
	
	Светильник с цоколем Е27
	шт.
	3
	
	

	
	
	Лампа светодиодная с цоколем Е27, 7Вт
	шт.
	3
	
	

	
	
	Выключатель одноклавишный для открытой установки IP54
	шт.
	3
	
	

	
	
	Розетка двух полюсная с заземлением и защитными шт.орками скрытой установки IP54
	шт.
	3
	
	

	
	
	Коробка распаячная для о/п IP44 (4 ввода)
	шт.
	5
	
	

	
	
	Кабель с медными жилами сечением
	
	
	
	

	
	
	5 х 10
	М
	
	
	

	
	
	5 х 2,5
	М
	15
	
	

	
	
	3 х 2,5
	М
	10
	
	

	
	
	3 х 1,5
	М
	10
	
	

	
	
	3 х 4
	м
	30
	
	

	
	
	Провод  с медной жилой  желто - зеленого  цвета
	
	
	
	

	
	
	(заземление)
	
	
	
	

	
	
	1 х 25
	М
	2,5
	
	

	
	
	1 х 6
	М
	1,5
	
	

	
	
	Труба гибкая гофрированная с протяжкой (ПНД) d=32мм
	шт.
	30
	
	

	
	
	Молниезащита и заземление
	
	
	
	

	
	
	Пруток d=8мм
	м
	16
	
	

	
	
	Держатель с бетонным основанием для плоской кровли
	шт.
	8
	
	

	
	
	Стальная полоса 4х25
	м
	6
	
	

	
	
	Стальная полоса 4х40
	М
	20
	
	

	
	
	Ст.уголок 50х50х5
	М
	12
	
	

	
	
	Траншея 250х500мм
	м
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Хомуты дюбельные ХД
	шт.
	10
	
	

	
	
	Лоток металлический 100х50х3000
	шт.
	2
	
	

	
	
	Консоль потолочнай с основанием 100
	шт.
	3
	
	

	
	
	Средства защиты
	
	
	
	

	
	
	Коврик резиновый диэлектрический шириной
	шт.
	2
	
	

	
	
	750мм длиной 750мм, толщиной 6мм
	
	
	
	

	
	
	Общестроительные работы
	
	
	
	

	
	
	Сверление отверстий d=50мм
	шт.
	2
	
	

	
	
	Заделка пробиваемых отверстий песчано-цементным раствором
	шт.
	2
	
	

	
	
	Греющий кабель 16Вт/м
	м
	50
	
	

	
	
	Терморегулятор
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Раздел 4. Система отопления и вентиляции
	
	
	ИЛО-1.ИОС-4.СО
	

	
	
	Вентиляция
	
	
	
	

	
	
	Алюминиевая наружная решетка PGC 100 (РЭД-Н 100х100)
	шт.
	1
	
	

	
	
	Защитная решетка РЭД-РК 100х100
	шт.
	1
	
	

	
	
	Отопление
	
	
	
	

	
	
	Конвектор электрический 1 кВт DANTEX SE45N-10
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Раздел 5. Технологические решения
	
	
	ИЛО-1.ИОС-7.СО
	

	
	
	Оборудование, трубопроводная арматура
	
	
	
	

	1
	
	Насос скважинный погружной 2ЭЦВ6-4-70
	шт.
	2
	
	1 раб.+1 рез.

	б/п
	
	Насос дренажный погружной  ГНОМ 6-10Д
	шт.
	1
	
	

	12
	
	Установка УФ обеззараживания DUV-1-87-N ADV
	шт.
	1
	
	

	2
	
	Кран шаровой полнопроходной с вн. р 1 1/2" Ду40 L=108
	шт.
	6
	
	

	3
	
	Кран шаровой полнопроходной с вн. р Ду25 L=84
	шт.
	2
	
	

	4
	
	Счетчик турбинный холодной воды фланцевый Ду40
	шт.
	1
	
	

	5
	
	Оголовок герметизированный ОГВ-375.100.00-01 Серия 7.901-7 выпуск 1
	шт.
	1
	
	

	6
	
	Уровнемер скважинный УСК-ТЭ-50
	шт.
	1
	
	

	М1
	
	Манометр механический ТМ-510 1/2"
	шт.
	1
	
	

	7
	
	Кран трехходовой Ду15 SUK S315/S003 1/2"
	шт.
	1
	
	

	к п. 7
	
	шт.уцер к крану трехходовому Ду15
	шт.
	1
	
	

	8
	
	Вантуз DN25 1’’ 9876 HAWLE
	шт.
	1
	
	

	9
	
	Емкость пластиковая объемом 100л  (Габариты 555x520 мм)
	шт.
	1
	
	

	10
	
	Клапан обратный лат. муфт. пружин. R 1 1/2" Ру18 Ду40
	шт.
	1
	
	

	13
	
	Головка муфтовая ГМ-50 ГОСТ 2217-76
	шт.
	1
	
	

	б/п
	
	Тренога перегрузочная ТП-500М
	шт.
	1
	
	

	б/п
	
	Таль ручная цепная шестеренная HSC г/п 0.5тн. Н 6.0м
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Трубопроводы, фасонные части, опорные конструкции
	
	
	
	

	б/п
	
	Труба-Ц Ø50х3,5 ГОСТ 3262-75
	м
	0,5
	
	

	б/п
	
	Труба-Ц Ø40х3,5 (водоподъемная труба) ГОСТ 3262-75
	м
	25
	
	

	б/п
	
	Труба-Ц Ø40х3,5 (обвязка НС) ГОСТ 3262-75
	м
	6,5
	
	

	б/п
	
	Труба-Ц Ø25х3,2 ГОСТ 3262-75
	м
	0,5
	
	

	б/п
	
	Труба-Ц Ø20х2,8 ГОСТ 3262-75
	м
	0,5
	
	

	б/п
	
	Тройник проходной 2-40,0  ГОСТ 21862-78
	шт.
	6
	
	

	б/п
	
	Тройник 2-2-40х32 ГОСТ 21863-78
	шт.
	2
	
	

	б/п
	
	Угольник 2-40 ГОСТ 21859-78
	шт.
	6
	
	

	б/п
	
	шт.уцер 1 - 32х25 ГОСТ 21857-78
	шт.
	3
	
	

	б/п
	
	шт.уцер 1 - 25х20 ГОСТ 21857-78
	шт.
	3
	
	

	б/п
	
	Резьба под приварку Ду25 Д=33мм ГОСТ 3262-75
	шт.
	2
	
	

	б/п
	
	Резьба под приварку Ду20 Д=26мм ГОСТ 3262-75
	шт.
	2
	
	

	б/п
	
	Резьба под приварку Ду15 Д=26мм ГОСТ 3262-75
	шт.
	2
	
	

	б/п
	
	Муфта 50х40 ГОСТ 8957-75
	шт.
	5
	
	

	б/п
	
	Муфта 50-Ц ГОСТ 8966-75
	шт.
	2
	
	

	б/п
	
	Муфта 40-Ц ГОСТ 8966-75
	шт.
	11
	
	

	б/п
	
	Муфта 25-Ц ГОСТ 8966-75
	шт.
	2
	
	

	б/п
	
	Переход ПЭ-сталь с внутр. резьбой ТУ 2248-001-81298866-2010
	шт.
	1
	
	

	б/п
	
	Труба квадратная 40х3 ГОСТ 8639-82
	м
	7
	
	

	б/п
	
	Хомут с гайкой М10 6" (размер 159-168)
	шт.
	2
	
	

	б/п
	
	Хомут с гайкой М8 1 1/2" (размер 44-50)
	шт.
	4
	
	

	
	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	

	СУиЗ
	
	Прибор управления SK-712/d-2-5,5 (12A)
	компл
	1
	
	

	
	
	Частотный преобразователь Wilo-EFC3 3x 380-480 V 50/60 Hz IP55
	компл
	1
	
	

	
	
	Filter 4,1A sin IP54 Wilo-EFC
	компл
	1
	
	

	
	
	Опции для шкафа управления:
	
	
	
	

	
	
	Датчик сухого хода
	шт.
	2
	
	

	
	
	Поплавковый датчик уровня
	шт.
	4
	
	

	
	
	Реле контроля фаз 
	шт.
	1
	
	

	
	
	Кабель управления экранированный КГВВГЭнг-LS 4х1
	м
	240
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 2. Насосная станция над скважиной РЭ-1
	
	
	ИЛО-2.АР.ГЧ 
лист 2
	

	
	
	Раздел 1. Архитектурные решения
	
	
	
	

	
	
	Окно 500х1000(h) открывающееся
	шт.
	2
	
	

	
	
	Дверь ДСН ПЛН 21-8
	шт.
	1
	
	

	
	
	Люк утепленный 900-900
	шт.
	1
	
	

	
	
	Раздел 2. Конструктивные и объемно-планировочные решения
	
	
	
	

	
	
	Скоба ∅12AIII L=900, 0,8 кг/шт.
	шт.
	7
	ИЛО-2.КР.ГЧ 
лист 1
	

	
	
	Пенетрон ТУ 5745-001-77921756-2006
	м2
	30
	ИЛО-2.КР.ГЧ 
лист 1
	

	
	
	Песчано-гравийная смесь
	м3
	84
	ИЛО-2.КР.ГЧ 
лист 1
	

	
	
	Опалубка и армирование
фундаментной плиты
	
	
	ИЛО-2.КР.ГЧ 
лист 2
	

	
	
	Арматура ∅12AIII по ГОСТ 5781-82
	кг
	190,92
	
	

	
	
	Арматура ∅8AIII по ГОСТ 5781-82
	кг
	10,27
	
	

	
	
	Арматура ∅8AI по ГОСТ 5781-82
	кг
	10,665
	
	

	
	
	Бетон В25, W6, F150
	м3
	2,9
	
	

	
	
	Бетон В7,5 (подготовка)
	м3
	0,81
	
	

	
	
	Опалубка и армирование
рабочей части
	
	
	ИЛО-2.КР.ГЧ 
лист 3
	

	
	
	Арматура ∅12AIII по ГОСТ 5781-82
	кг
	198,024
	
	

	
	
	Арматура ∅8AIII по ГОСТ 5781-82
	кг
	64,78
	
	

	
	
	Арматура ∅8AI по ГОСТ 5781-82
	кг
	9,085
	
	

	
	
	Бетон В25, W6, F150
	м3
	3,5
	
	

	
	
	Опалубка и армирование
плиты перекрытия
	
	
	ИЛО-2.КР.ГЧ 
лист 4
	

	
	
	Арматура ∅12AIII по ГОСТ 5781-82
	кг
	111
	
	

	
	
	Арматура ∅8AIII по ГОСТ 5781-82
	кг
	4,74
	
	

	
	
	Арматура ∅8AI по ГОСТ 5781-82
	кг
	3,95
	
	

	
	
	Болты фундаментные 2.1 М16х400, ВСт3пс2, 1,23 кг/шт
	шт.
	16
	
	

	
	
	Закладная деталь Зд-1, 3,48 кг/шт.
	шт.
	2
	
	

	
	
	Бетон В25, W6, F150
	м3
	1
	
	

	
	
	Каркас здания
	
	
	ИЛО-2.КР.ГЧ 
лист 6
	

	
	
	Колонна
	
	
	ИЛО-2.КР.ГЧ 
лист 6
	

	К1
	
	Квадрат 160х5 по ГОСТ 30245-2012
	кг
	500,43
	
	

	К2
	
	Квадрат 80х4 по ГОСТ 30245-2012
	кг
	41,49
	
	

	
	
	Лист t=8 по ГОСТ 103-2006
	кг
	62,8
	
	

	
	
	Лист t=20 по ГОСТ 103-2006
	кг
	117,75
	
	

	
	
	Бетон В15, F150, W6 (подливка)
	м3
	0,08
	
	

	
	
	Балка
	
	
	ИЛО-2.КР.ГЧ 
лист 6
	

	Б1
	
	Двутавр 20Б1 по СТО АСЧМ 20-93
	кг
	85,2
	
	

	
	
	Лист t=8 по ГОСТ 103-2006
	кг
	12,56
	
	

	
	
	Прогон
	
	
	ИЛО-2.КР.ГЧ 
лист 6
	

	П1
	
	Швеллер 18П по ГОСТ 8240-97
	кг
	104
	
	

	
	
	Уголок 80х6 по ГОСТ 8509-93
	кг
	5,888
	
	

	
	
	Фахверк
	
	
	ИЛО-2.КР.ГЧ 
лист 6
	

	Фх1
	
	Квадрат 80х4 по ГОСТ 30245-2012
	кг
	65,462
	
	

	
	
	Антикоррозийное покр. двумя слоями эмали ХВ-124 по ГОСТ 10144-89 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82
	м2
	60
	ИЛО-2.КР.ГЧ 
лист 6
	

	
	
	Защита строительных конструкций огнезащитной краской ВУП-2 по ТУ 2316-002-48357289-2001, толщиной
сухого слоя для всех конструкций 2,42 мм
	м2
	60
	ИЛО-2.КР.ГЧ 
лист 6
	

	
	
	Стеновые сэндвич-панели
	
	
	ИЛО-2.КР.ГЧ 
лист 8,9
	

	
	
	ПТСМ 2240х1200х120 по ГОСТ 32603-2012
	шт.
	6
	
	

	
	
	ПТСМ 2000х1200х120 по ГОСТ 32603-2012
	шт.
	6
	
	

	
	
	Кровельные сэндвич-панели
	
	
	ИЛО-2.КР.ГЧ 
лист 8,9
	

	
	
	ПТКМ 3600х1000х200 по ГОСТ 32603-2012
	шт.
	3
	
	

	
	
	Решетка металлическая РМ1
	
	
	ИЛО-2.КР.ГЧ 
лист 10
	

	
	
	Уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93
	кг
	16,376
	
	

	
	
	ПВЛ 510 по ТУ 36.26.11-5-89
	м2
	37,05
	
	

	
	
	Раздел 3. Система электроснабжения
	
	
	ИЛО-2.ИОС-1.СО
	

	1
	
	Сборка и монтаж щита ЩУ (щит учета) согласно спецификации
	Компл
	1
	
	

	2
	
	Сборка и монтаж щита ящика автоматического ввода резерва
	шт.
	1
	
	

	3
	
	Сборка и монтаж щита ПР(АВР) согласно спецификации
	шт.
	1
	
	

	4
	
	Сборка и монтаж щита ЩС(скв. РЭ-1) согласно спецификации
	Компл
	1
	
	

	5
	
	Монтаж ЯТП согласно спецификации
	Компл
	1
	
	

	6
	
	Монтаж светильника на потолок (стену)
	шт.
	1
	
	

	7
	
	Монтаж выключателя одноклавишного для открытой установки IP54
	шт.
	3
	
	

	8
	
	Монтаж розетки двух полюсной с заземлением и защитными шт.орками скрытой установки IP54
	шт.
	3
	
	

	9
	
	Монтаж коробки распаячной для о/п IP44 (4 ввода)
	шт.
	5
	
	

	10
	
	Монтаж потолочной консоли с основанием 100
	шт.
	3
	
	

	11
	
	Монтаж металлического лотока 100х50х3000
	шт.
	2
	
	

	12
	
	Монтаж кабелей с медными жилами сечением 5х10
	М
	
	
	

	13
	
	Монтаж кабелей с медными жилами сечением 5х2,5
	М
	15
	
	

	14
	
	Монтаж кабелей с медными жилами сечением 3х2,5
	М
	10
	
	

	15
	
	Монтаж кабелей с медными жилами сечением 3х1,5
	М
	10
	
	

	
	
	Молниезащита и заземление
	
	
	
	

	16
	
	Пруток d=8мм
	М
	16
	
	

	17
	
	Установка держателя с бетонным основанием для плоской кровли
	шт.
	8
	
	

	18
	
	Монтаж стальной полосы 4х25
	М
	6
	
	

	19
	
	Монтаж стальной полосы 4х40
	М
	20
	
	

	20
	
	Забивка стальных уголков 50х50х5
	М
	12
	
	

	21
	
	Траншея 250х500мм
	М
	30
	
	

	
	
	Общестроительные работы
	
	
	
	

	22
	
	Сверление отверстий d=50мм
	шт.
	1
	
	

	23
	
	Заделка пробиваемых отверстий песчано-цементным раствором
	шт.
	1
	
	

	ЩУ
	
	Щит учета
	шт.
	1
	
	

	
	
	Счетчик электричества 3-х фазный, многотарифный 5-60 А
	шт.
	1
	
	

	
	
	Автоматический выключатель 63А, 3п
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ЯАВР
	
	Ящик автоматического ввода резерва
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ПР
(АВР)
	
	Щит распределительный
	Компл
	1
	
	

	
	
	(согласно принципиальной схемы)
	
	
	
	

	
	
	Корпус щита распределительного 265x440x120 (ВхШхГ) IP54
	шт.
	1
	
	

	
	
	Автоматический выключатель 10А, 1п
	шт.
	1
	
	

	
	
	Автоматический выключатель 16А, 1п
	шт.
	1
	
	

	
	
	Автоматический выключатель 25А, 1п
	шт.
	1
	
	

	
	
	Автоматический выключатель 25А, 3п
	шт.
	1
	
	

	
	
	Автоматический выключатель 32А, 3п
	шт.
	1
	
	

	
	
	Контактор модульный 40А, 2п
	шт.
	1
	
	

	
	
	Фотореле
	шт.
	1
	
	

	ЩС
(скв. РЭ-1)
	
	Щит распределительный
	Компл
	1
	
	

	
	
	(согласно принципиальной схемы)
	
	
	
	

	
	
	Корпус щита распределительного 395x310x120 (ВхШхГ) IP54
	шт.
	1
	
	

	
	
	Выключатель нагрузки 63А, 3п
	шт.
	1
	
	

	
	
	Автоматический выключатель 6А, 1п
	шт.
	1
	
	

	
	
	Автоматический выключатель 16А, 1п
	шт.
	1
	
	

	
	
	Автоматический выключатель 16А, 3п
	шт.
	1
	
	

	
	
	Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32 16А
	шт.
	2
	
	

	ЯТП
	
	Ящик с понижающим трансформатором
	шт.
	1
	
	

	
	
	Светильник с цоколем Е27
	шт.
	3
	
	

	
	
	Лампа светодиодная с цоколем Е27, 7Вт
	шт.
	3
	
	

	
	
	Выключатель одноклавишный для открытой установки IP54
	шт.
	3
	
	

	
	
	Розетка двух полюсная с заземлением и защитными шт.орками скрытой установки IP54
	шт.
	2
	
	

	
	
	Коробка распаячная для о/п IP44 (4 ввода)
	шт.
	5
	
	

	
	
	Кабель с медными жилами сечением
	
	
	
	

	
	
	5 х 10
	М
	
	
	

	
	
	5 х 2,5
	М
	15
	
	

	
	
	3 х 2,5
	М
	10
	
	

	
	
	3 х 1,5
	М
	10
	
	

	
	
	Провод  с медной жилой  желто - зеленого  цвета
	
	
	
	

	
	
	(заземление)
	
	
	
	

	
	
	1 х 25
	М
	2,5
	
	

	
	
	1 х 6
	М
	1,5
	
	

	
	
	Хомуты дюбельные ХД
	шт.
	10
	
	

	
	
	Лоток металлический 100х50х3000
	шт.
	2
	
	

	
	
	Консоль потолочнай с основанием 100
	шт.
	3
	
	

	
	
	Молниезащита и заземление
	
	
	
	

	
	
	Пруток d=8мм
	м
	16
	
	

	
	
	Держатель с бетонным основанием для плоской кровли
	шт.
	8
	
	

	
	
	Стальная полоса 4х25
	м
	6
	
	

	
	
	Стальная полоса 4х40
	М
	20
	
	

	
	
	Ст.уголок 50х50х5
	М
	12
	
	

	
	
	Траншея 250х500мм
	м
	30
	
	

	
	
	Средства защиты
	
	
	
	

	
	
	Коврик резиновый диэлектрический шириной
	шт.
	3
	
	

	
	
	750мм длиной 750мм, толщиной 6мм
	
	
	
	

	
	
	Общестроительные работы
	
	
	
	

	
	
	Сверление отверстий d=50мм
	шт.
	1
	
	

	
	
	Заделка пробиваемых отверстий песчано-цементным раствором
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Раздел 4. Система отопления и вентиляции
	
	
	ИЛО-2.ИОС-4.СО
	

	
	
	Вентиляция
	
	
	
	

	
	
	Алюминиевая наружная решетка PGC 100 (РЭД-Н 100х100)
	шт.
	1
	
	

	
	
	Защитная решетка РЭД-РК 100х100
	шт.
	1
	
	

	
	
	Отопление
	
	
	
	

	
	
	Конвектор электрический 1 кВт DANTEX SE45N-10
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Раздел 5. Технологические решения
	
	
	ИЛО-2.ИОС-7.СО
	

	
	
	Оборудование, трубопроводная арматура
	
	
	
	

	1
	
	Насос скважинный погружной 2ЭЦВ6-4-70
	шт.
	2
	
	1 раб.+1 рез.

	б/п
	
	Насос дренажный погружной  ГНОМ 6-10Д
	шт.
	1
	
	

	12
	
	Установка УФ обеззараживания DUV-1-87-N ADV
	шт.
	1
	
	

	2
	
	Кран шаровой полнопроходной с вн. р 1 1/2" Ду40 L=108
	шт.
	6
	
	

	3
	
	Кран шаровой полнопроходной с вн. р Ду25 L=84
	шт.
	2
	
	

	4
	
	Счетчик турбинный холодной воды фланцевый Ду40
	шт.
	1
	
	

	5
	
	Оголовок герметизированный ОГВ-375.100.00-01 Серия 7.901-7 выпуск 1
	шт.
	1
	
	

	6
	
	Уровнемер скважинный УСК-ТЭ-50
	шт.
	1
	
	

	М1
	
	Манометр механический ТМ-510 1/2"
	шт.
	1
	
	

	7
	
	Кран трехходовой Ду15 SUK S315/S003 1/2"
	шт.
	1
	
	

	к п. 7
	
	шт.уцер к крану трехходовому Ду15
	шт.
	1
	
	

	8
	
	Вантуз DN25 1’’ 9876 HAWLE
	шт.
	1
	
	

	9
	
	Емкость пластиковая объемом 100л  (Габариты 555x520 мм)
	шт.
	1
	
	

	10
	
	Клапан обратный лат. муфт. пружин. R 1 1/2" Ру18 Ду40
	шт.
	1
	
	

	13
	
	Головка муфтовая ГМ-50 ГОСТ 2217-76
	шт.
	1
	
	

	б/п
	
	Тренога перегрузочная ТП-500М
	шт.
	1
	
	

	б/п
	
	Таль ручная цепная шестеренная HSC г/п 0.5тн. Н 6.0м
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Трубопроводы, фасонные части, опорные конструкции
	
	
	
	

	б/п
	
	Труба-Ц Ø50х3,5 ГОСТ 3262-75
	м
	0,5
	
	

	б/п
	
	Труба-Ц Ø40х3,5 (водоподъемная труба) ГОСТ 3262-75
	м
	25
	
	

	б/п
	
	Труба-Ц Ø40х3,5 (обвязка НС) ГОСТ 3262-75
	м
	6,5
	
	

	б/п
	
	Труба-Ц Ø25х3,2 ГОСТ 3262-75
	м
	0,5
	
	

	б/п
	
	Труба-Ц Ø20х2,8 ГОСТ 3262-75
	м
	0,5
	
	

	б/п
	
	Тройник проходной 2-40,0  ГОСТ 21862-78
	шт.
	6
	
	

	б/п
	
	Тройник 2-2-40х32 ГОСТ 21863-78
	шт.
	2
	
	

	б/п
	
	Угольник 2-40 ГОСТ 21859-78
	шт.
	6
	
	

	б/п
	
	шт.уцер 1 - 32х25 ГОСТ 21857-78
	шт.
	3
	
	

	б/п
	
	шт.уцер 1 - 25х20 ГОСТ 21857-78
	шт.
	3
	
	

	б/п
	
	Резьба под приварку Ду25 Д=33мм ГОСТ 3262-75
	шт.
	2
	
	

	б/п
	
	Резьба под приварку Ду20 Д=26мм ГОСТ 3262-75
	шт.
	2
	
	

	б/п
	
	Резьба под приварку Ду15 Д=26мм ГОСТ 3262-75
	шт.
	2
	
	

	б/п
	
	Муфта 50х40 ГОСТ 8957-75
	шт.
	5
	
	

	б/п
	
	Муфта 50-Ц ГОСТ 8966-75
	шт.
	2
	
	

	б/п
	
	Муфта 40-Ц ГОСТ 8966-75
	шт.
	11
	
	

	б/п
	
	Муфта 25-Ц ГОСТ 8966-75
	шт.
	2
	
	

	б/п
	
	Переход ПЭ-сталь с внутр. резьбой ТУ 2248-001-81298866-2010
	шт.
	1
	
	

	
	
	Труба квадратная 40х3 ГОСТ 8639-82
	м
	7
	
	

	
	
	Хомут с гайкой М10 6" (размер 159-168)
	шт.
	2
	
	

	
	
	Хомут с гайкой М8 1 1/2" (размер 44-50)
	шт.
	4
	
	

	
	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	

	
	
	Частотный преобразователь Wilo-EFC3 3x 380-480 V 50/60 Hz IP55
	компл
	1
	
	

	
	
	Filter 4,1A sin IP54 Wilo-EFC
	компл
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 3. Резервуары чистой воды 
(на 2 резервуара)
	
	
	
	

	
	
	Основание под резервуары
	
	
	
	

	
	
	Бетон В7,5 (подготовка)
	м3
	9,6
	
	

	
	
	Рулонная гидроизоляция (техноэласт)
	м2
	100,0
	
	

	
	
	Песчано-гравийная смесь
	м3
	204,0
	
	

	
	
	Фундаментные плиты Фм
	шт.
	2,0
	
	

	
	
	Арматура ∅12AIII по ГОСТ 5781-82
	кг
	2132,2
	
	

	
	
	Арматура ∅8AI по ГОСТ 5781-82
	кг
	210,0
	
	

	
	
	Арматура ∅12AIII по ГОСТ 5781-82
	кг
	417,6
	
	

	
	
	Бетон В15, W6, F150
	м3
	38,0
	
	

	
	
	Сбоока резервуаров "Абсолют" (5 тонн/шт.)
	шт.
	2,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 4. Дизель-генераторная установка
	
	
	
	

	
	
	Конструктивные решения
	
	
	
	

	
	
	Закладная деталь Зд-1 8,3 кг/шт.
	шт.
	4
	
	

	
	
	Уголок 75х6 по ГОСТ 8509-93
	кг
	5,6
	
	

	
	
	Арматура ∅12 А400 по ГОСТ 5781-82
	кг
	173,9
	
	

	
	
	Арматура ∅8 А240 по ГОСТ 5781-82
	кг
	12,87
	
	

	
	
	Бетон В15, W6, F150
	м3
	3,4
	
	

	
	
	Бетон В7,5
	м3
	0,96
	
	

	
	
	Песчано-гравийная смесь
	м3
	7,3
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 5. Наружные сети электроснабжения
	
	
	ЛО-6.ИОС-1.СО, ВР
	

	1
	
	Монтаж кабелей с медными жилами сечением 5х25
	М
	95
	
	

	2
	
	Монтаж кабелей с медными жилами сечением 5х16
	М
	65
	
	

	3
	
	Монтаж кабелей с медными жилами сечением 5х6
	М
	35
	
	

	4
	
	Монтаж кабелей с медными жилами сечением 5х25
	М
	32
	
	

	5
	
	Монтаж кабелей с медными жилами сечением 3х2,5
	М
	300
	
	

	6
	
	Прокладка гибкой гофрированной трубы с протяжкой (ПНД) d=100мм
	шт.
	160
	
	

	7
	
	Прокладка гибкой гофрированной трубы с протяжкой (ПНД) d=63мм
	шт.
	117
	
	

	8
	
	Прокладка гибкой гофрированной трубы с протяжкой (ПНД) d=32мм
	шт.
	250
	
	

	9
	
	Траншея кабельная Т-2
	М
	20
	
	

	10
	
	Траншея кабельная Т-3
	М
	86
	
	

	11
	
	Траншея кабельная Т-6
	М
	2
	
	

	12
	
	Поворот траншеи R-500 мм
	шт.
	10
	
	

	13
	
	Ввод кабелей в здание
	шт.
	15
	
	

	14
	
	Пересечение с трубопроводом
	шт.
	4
	
	

	15
	
	Пересечение с кабелем
	шт.
	1
	
	

	16
	
	Пересечение с автодорогой
	шт.
	6
	
	

	17
	
	Уплотнение кабеля в трубе
	шт.
	6
	
	

	18
	
	Засыпка песком
	м3
	13
	
	

	19
	
	Монтаж анкера на опоре
	шт.
	1
	
	

	20
	
	Крепление защитного профиля на опоре L=3м
	шт.
	1
	
	

	21
	
	Монтаж светодиодного светильника Оптима Охранный Периметр
	шт.
	4
	
	

	22
	
	Установка ДГУ контейнерного исполнения «Энерго-КД 32/400 (41 кВА/33кВт), 400В
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 6. Внутриплощадочные сети водоснабжения
	
	
	ИЛО-6.ИОС-2. ГЧ л1,2
	

	
	
	Раздел 1. Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта под траншею экскаватором с объем ковша 0,4 м3 с укреплением стенок траншеи деревянными щитами со складированием грунта вдоль траншеи
	м3
	593
	
	

	2
	
	Разработка грунта под траншею вручную
	м3
	24,7
	
	

	3
	
	Крепление стенок траншеи деревянными щитами
	м2
	1235,5
	
	

	4
	
	Разработка грунта под котлованы колодцев экскаватором с объем ковша 0,4 м3 в отвал
	м3
	64,6
	
	

	5
	
	Разработка грунта под котлованы колодцев вручную
	м3
	2,7
	
	

	6
	
	Устройство песчаного основания (20см) для смотровых колодцев
	м3
	3,8
	
	1,1; 1,03

	7
	
	Обратная засыпка траншеи местным грунтом с послойным уплотнением
	м3
	617,8
	
	

	8
	
	Обратная засыпка котлованов колодцев местным грунтом с послойным уплотнением
	м3
	56
	
	

	9
	
	Прокладка в траншее трубопровода из труб Корсис DN/OD 160 SN8 
	м
	14
	
	

	10
	
	Прокладка в траншее трубопровода из труб  ПЭ100 SDR17(PN1,0МПа)-110х6,6 питьевая
	м
	15,5
	
	

	11
	
	Прокладка в траншее трубопровода из труб  ПЭ100 SDR17(PN1,0МПа)-63х3,8 питьевая
	м
	15,5
	
	

	12
	
	Прокладка в траншее трубопровода из труб  ПЭ100 SDR17(PN1,0МПа)-50х3,0 питьевая
	м
	147
	
	

	13
	
	Установка лотка ЛК 300.120.120 (2990x1180x1180)
	м
	12
	
	

	14
	
	Установка плит ПД 300.120.12 (2990x1180x120)
	м
	12
	
	

	15
	
	Прокладка в траншее трубопровода из труб  ПЭ100 SDR17(PN1,0МПа)-110х6,6 питьевая
	м
	6,5
	
	

	16
	
	Прокладка в траншее трубопровода из труб  ПЭ100 SDR17(PN1,0МПа)-63х3,8 питьевая
	м
	6,5
	
	

	17
	
	Устройство иепловой изоляции трубопроводов DN100 из скорлуп ППУ толщиной 40мм
	м
	22
	
	

	18
	
	Устройство иепловой изоляции трубопроводов DN50 из скорлуп ППУ толщиной 40мм
	м
	22
	
	

	19
	
	Монтаж колодца диаметром 1500мм
	шт.
	2
	
	

	20
	
	Покрытие колодцев битумом за 2 раза
	м2
	23,6
	
	

	21
	
	Проклейка стыков стекломастом марки «П» по ТУ 21-5744710-519-92
	м2
	22,1
	
	

	22
	
	Обмазка бетонных конструкций противопучинистым составом толщиной 3 мм:
	м2
	358,2
	
	

	23
	
	Объем состава
	м3
	1,07
	
	

	-
	
	битум МТЗ-3
	м3
	0,4
	
	

	-
	
	соляровое масло
	м3
	0,13
	
	

	-
	
	зола-унос
	м3
	0,54
	
	

	24
	
	Обмазка бетонных конструкций антикоррозионной изоляцией класса HL-1-ЖБ  ООО «Хайлик-ДВ»
	м2
	23,6
	
	

	25
	
	Устройство отмостки вокруг колодца из бетона марки В7,5
	м2
	10,7
	
	

	26
	
	Монтаж трубопроводной арматуры и фасонных частей согласно спецификации
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 7. Внеплощадочные сети водоснабжения
	
	
	
	

	1
	
	Устройство отмостки вокруг колодца из бетона марки В7,5
	м2
	138,8
	ТКР.ГЧ лист 1, 2
	

	2
	
	Разработка грунта под траншею экскаватором с объем ковша 0,4 м3 в отвал с укреплением стенок траншеи деревянными щитами
	м3
	11079,9
	ТКР.ГЧ лист 1, 2
	

	3
	
	Укрепление стенок траншеи деревянными щитами
	м2
	23083,2
	ТКР.ГЧ лист 1, 2
	

	4
	
	Разработка грунта под траншею вручную
	м3
	461,7
	ТКР.ГЧ лист 1, 2
	

	5
	
	Разработка грунта под котлован экскаватором с объем ковша 0,4 м3 в отвал
	м3
	1369,8
	ТКР.ГЧ лист 1, 2
	

	6
	
	Разработка грунта под котлован вручную
	м3
	57,1
	ТКР.ГЧ лист 1, 2
	

	7
	
	Устройство песчаного основания (20см) трубопроводов
	м3
	549,6
	ТКР.ГЧ лист 1, 2
	

	8
	
	Устройство песчаного основания (20см) для колодцев
	м3
	63,5
	ТКР.ГЧ лист 1, 2
	

	9
	
	Прокладка в траншее водовода из труб полиэтиленовых по ГОСТ 18599-2001 Ду125 в две линии
	м
	324,0
	ТКР.ГЧ лист 1, 2
	

	10
	
	Прокладка в траншее трубопровода из труб полиэтиленовых по ГОСТ 18599-2001 Ду125
	м
	373,0
	ТКР.ГЧ лист 1, 2
	

	11
	
	то же Ду100
	м
	1085
	ТКР.ГЧ лист 1, 2
	

	12
	
	то же Ду80
	м
	290
	ТКР.ГЧ лист 1, 2
	

	13
	
	то же Ду50
	м
	243
	ТКР.ГЧ лист 1, 2
	

	14
	
	то же Ду40
	м
	433
	ТКР.ГЧ лист 1, 2
	

	15
	
	Устройство над трубой  защитного слоя из песка толщиной 30 см  
	м3
	824,4
	ТКР.ГЧ лист 1, 2
	

	16
	
	Монтаж колодца диаметром 2000мм
	шт.
	23,0
	ТКР.ГЧ лист 1, 2
	

	17
	
	Монтаж колодца диаметром 1500мм
	шт.
	3,0
	ТКР.ГЧ лист 1, 2
	

	18
	
	Засыпка траншеи непросадочным грунтом на всю глубину с послойным трамбованием
	м3
	10140,2
	ТКР.ГЧ лист 1, 2
	

	19
	
	Обратная засыпка котлованов колодцев непросадочным грунтом
	м3
	1179,9
	ТКР.ГЧ лист 1, 2
	

	20
	
	Снятие дерна по трассе с последующим возвратом 
	м3
	274,8
	ТКР.ГЧ лист 1, 2
	

	21
	
	Покрытие колодцев битумом за 2 раза
	м2
	455,8
	ТКР.ГЧ лист 1, 2
	

	22
	
	Проклейка стыков стекломастом марки «П» по ТУ 21-5744710-519-92
	м2
	345,1
	ТКР.ГЧ лист 1, 2
	

	23
	
	Обмазка бетонных конструкций противопучинистым составом толщиной 3 мм:
	м2
	443,4
	ТКР.ГЧ лист 1, 2
	

	24
	
	Объем состава
	м3
	1,3303
	ТКР.ГЧ лист 1, 2
	

	-
	
	битум МТЗ-3
	м3
	0,4989
	
	

	-
	
	соляровое масло
	м3
	0,1663
	
	

	-
	
	зола-унос
	м3
	0,6652
	
	

	25
	
	Обмазка бетонных конструкций антикоррозионной изоляцией класса HL-1-ЖБ  ООО«Хайлик-ДВ»
	м2
	455,8
	ТКР.ГЧ лист 1, 2
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава 8. Организация земельного участка
	
	
	ИЛО.ПЗУ л1-6
	

	
	
	РАБОТЫ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЛЕОТВОДА
	
	
	
	

	
	
	Раздел 1.1 Подготовительные работы
	
	
	
	

	1
	
	Корчевание кустарников корчевателем на базе трактора, с последующим сжиганием на расстоянии до 5 км. (3560м2)
	га
	0,356
	
	

	2
	
	Рубка леса средней густоты мягких пород (средняя высота 4-5 м; средний диаметр ствола 8-12 см) с разделкой на месте (20% обрубка сучьев и веток) со складированием на строительной (по согласованию с администрацией)
	шт.
	120
	
	

	3
	
	Корчевка пней среднего леса средней густоты мягких пород с перемещением до 30м и транспортировкой на место захоронения в с. Лесная на расстояние 2 км (по согласованию с администрацией)
	шт.
	120
	
	

	4
	
	Снятие ПРС (почвенно-растит. слоя) бульдозером с перемещением в валы для дальнейшего использования для устройства укрепления откосов (847 м2)
	га
	0,085
	
	

	5
	
	Снятие ПРС (почвенно-растит. слоя) бульдозером с перемещением в валы и транспортировкой в отвал как непригодного грунта (683 м2)
	га
	0,068
	
	

	6
	
	Снятие непригодного грунта бульдозером с перемещением в валы и транспортировкой в отвал на расстояние до 10км (1529м3)
	га
	0,206
	
	

	
	
	Раздел 1.2 Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка и погрузка экскаватором грунта IIгр. ПГС (песчано-гравийная смесь ГОСТ 8267-93) в автосамосвал и транспортировка на строительную площадку на расстояние до 500м (взамен непригодного грунта)
	м3
	1529
	
	1,1

	2
	
	Разработка и погрузка грунта II гр. ПГС (песчано-гравийная смесь ГОСТ 8267-93) в автосамосвал и транспортировка на строительную площадку на расстояние до 500м (устройство насыпи)
	м3
	2703.0
	
	

	3
	
	Разработка грунта III гр. экскаватором в карьере с перемещением на расстояние до 1 км для дальнейшего использования в устройстве грунтощебеночного покрытия
	м3
	325
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Разработка грунта III гр. бульдозером в выемке с перемещением на расстояние до 100м для устройства насыпи
	м3
	985
	
	

	5
	
	Планировка насыпи механизированным способом (грунт III гр.)
	м2
	1593.0
	
	

	6
	
	Планировка выемки механизированным способом (грунт III гр.)
	м2
	59.0
	
	

	7
	
	Планировка откосов насыпи, механизированным способом (грунт III гр.)
	м2
	837.0
	
	

	8
	
	Уплотнение грунта, ранее разработанного, без полива водой за 5 проходок кулачковых катков слоем 20 см, в насыпи
	м3
	5400
	
	

	9
	
	То же, вручную пневмотрамбовками
	м3
	54
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Раздел 1.3 Покрытия и озеленение
	
	
	
	

	1
	
	Разбивка участка
	м2
	1666.50
	
	

	2
	
	Устройство проезда из грунтощебня
	
	
	
	

	3
	
	Устройство выравнивающего слоя из не укрепленного грунтощебня (щебень 50%), толщиной 18 см.
	м2/м3
	1515/272,7
	
	1,1

	4
	
	Устройство проезда из грунтощебня, уплотненного цементом  (щебень 50%, цемент 12%)  , толщиной 10 см
	м2/м3
	1515/151,5
	
	1,26; 1,03

	5
	
	Устройство поверхностной обработки покрытия из щебня фр.5-10 мм с проливкой битумом и уплотнением, толщиной 2.5 см
	м2/м3
	1515/37,87
	
	

	6
	
	Посев газонной травы на откосах
	м2
	847
	
	

	7
	
	Устройство тропы наряда из ПГС(тип2)
	
	
	
	

	8
	
	Устройство покрытия тропы наряда из песчано-гравийной смеси, толщиной 20см
	м2/м3
	558,0/111,60
	
	

	
	
	Раздел 1.4 Прочие работы
	
	
	
	

	1
	
	Перемещение грунта от устройства выемки экскаватором на расстояние до 100м для засыпки существующей канавы, 103,0м.п, высота перемен.
	м3
	83
	
	

	2
	
	Мощение участка природным камнем с проливкой бетоном на выпуске из дренажа
	м2
	26
	
	

	3
	
	Ограждение территории по периметру
	м.п
	588.30
	
	

	4
	
	Ворота распашные, шириной 3,50 м
	шт.
	1
	
	

	
	
	Ограждение запретной зоны (из колючей проволоки, h=1,2м)
	м.п
	546,05
	
	

	
	
	Ворота распашные, шириной 3,50 м
	шт.
	1
	
	

	
	
	Раздел 1.5 Работы при устройстве охранной сигнализации
	
	
	ИЛО.ПЗУ.ГЧ 
л2,6,7, 8-12, 
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	
	
	Разработка грунта II гр. в траншеях вручную
	мЗ
	7,94
	
	

	
	
	Устройство постели из песка 10см в траншеях
	мЗ
	0,92
	
	

	
	
	Засыпка траншеи песком
	мЗ
	1,39
	
	

	
	
	Засыпка траншеи вынутым грунтом с послойным трамбованием
	мЗ
	5,52
	
	

	
	
	Снятие дерна по трассе с последующим возвратом
	м2
	9,21
	
	

	
	
	Сооружения связи, радиовещания и телевидения
	
	
	
	

	
	
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб д.63мм 1 канал
	м
	35
	
	

	
	
	Прокладка кабеля в трубах
	м
	140
	
	

	
	
	Монтаж опоры для крепления блоков извещателей  
	шт.
	4
	
	

	
	
	Установка сигнальных столбов
	шт.
	12
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Оборудование
	
	
	
	

	
	
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный
	шт.
	1
	
	

	
	
	Блок сигнально-пусковой адресный
	шт.
	1
	
	

	
	
	Устройство оконечное объектовое системы передачи извещений
	шт.
	1
	
	

	
	
	Контроллер периметровых извещателей
	шт.
	4
	
	

	
	
	Резервированный источник питания
	шт.
	1
	
	

	
	
	Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч
	шт
	1
	
	

	
	
	Линейный извещатель радиоволновый, двухпозиционный
	шт.
	4
	
	

	
	
	Извещатель вибрационный
	шт.
	2
	
	

	
	
	Адаптер внешних устройств
	шт.
	3
	
	

	
	
	Блок питания резервированный, 24В/0,5А
	шт.
	2
	
	

	
	
	Аккумулятор 12В, 2,3А/ч
	шт.
	2
	
	

	
	
	2. Изделия
	
	
	
	

	
	
	Извещатель охранный магнитоконтактный
	шт.
	2
	
	

	
	
	Оповещатель звуковой (сирена двухтональная)
	шт.
	1
	
	

	
	
	Коробка распределительная 
	шт.
	1
	
	

	
	
	Коробка распределительная
	шт.
	8
	
	

	
	
	Термошкаф
	шт.
	1
	
	

	
	
	Термошкаф
	шт.
	3
	
	

	
	
	Блок грозозащиты
	шт.
	4
	
	

	
	
	Блок грозозащиты
	шт.
	4
	
	

	
	
	Трибоэлектрический коаксиальный кабель
	м
	1190
	
	

	
	
	Опора для установки извещателя
	шт.
	4
	
	

	
	
	Металлический козырек для термошкафов серии ТШУ и металлокорпусов.
	шт.
	3
	
	

	
	
	Металлический козырек для термошкафов серии ТШУ и металлокорпусов.
	шт.
	1
	
	

	
	
	Комплект монтажных частей для крепления на опору
	шт.
	3
	
	

	
	
	DIN-рейка 35х7,5 мм длиной 600 мм
	шт.
	2
	
	

	
	
	3. Кабельные изделия
	
	
	
	

	
	
	Кабель
	м
	1323
	
	

	
	
	Кабель
	м
	688
	
	

	
	
	4. Материалы
	
	
	
	

	
	
	Стяжка стальная с ПВХ покрытием СКС-П 4,6х150
	шт.
	3570
	
	

	
	
	Труба ПВХ гибкая гофр. д.50мм, лёгкая с протяжкой, 30м, цвет серый
	шт.
	18
	
	

	
	
	Держатель с хомутиком, д.25 - 63мм
	шт.
	530
	
	

	
	
	Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.63мм с протяжкой, SN13, в бухте 50м, цвет красный
	шт.
	1
	
	

	
	
	Труба асбестоцементная БНТ-100, 3,95м
	шт.
	1
	
	

	
	
	Бетон М200
	м.куб.
	3,14
	
	

	
	
	Песок
	м.куб.
	2,31
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	РАБОТЫ ЗА ГРАНИЦАМИ ЗЕМЛЕОТВОДА
	
	
	
	

	
	
	Раздел 2.1. Подготовительные работы
	
	
	
	

	1
	
	Корчевание кустарников корчевателем на базе  трактора, с последующим сжиганием на расстоянии до 500 м
	га
	0.04
	
	

	2
	
	Снятие ПРС (почвенно-растит. слоя) бульдозером с перемещением в валы и транспортировкой в отвал как непригодного грунта (604 м2)
	га
	0,06
	
	

	3
	
	Снятие ПРС (почвенно-растит. слоя) бульдозером с перемещением в валы для дальнейшего использования для устройства укрепления откосов 166м2)
	га
	0,017
	
	

	4
	
	Снятие непригодного грунта бульдозером с перемещением в валы и транспортировкой в отвал на расстояние до 10км(733 м3)
	га
	0,056
	
	

	
	
	Раздел 2.2 Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка и погрузка экскаватором грунта IIгр. ПГС (песчано-гравийная смесь ГОСТ 8267-93) в автосамосвал и транспортировка на строительную площадку на расстояние до 500м (взамен непригодного грунта)
	м3
	733
	
	

	2
	
	Разработка и погрузка грунта II гр. ПГС (песчано-гравийная смесь ГОСТ 8267-93) в автосамосвал и транспортировка на строительную площадку на расстояние до 500м (устройство насыпи)
	м3
	307
	
	

	3
	
	Разработка грунта III гр. экскаватором в карьере. с перемещением на расстояние до 1км  для дальнейшего использования в устройстве грунтощебеночного покрытия.
	м3
	130
	
	

	4
	
	Планировка насыпи механизированным способом (грунт III гр.)
	м2
	855.0
	
	

	6
	
	Планировка откосов насыпи, механизированным способом(грунт III гр.)
	м2
	166.0
	
	

	7
	
	Уплотнение грунта, ранее разработанного, без полива водой за 5 проходок кулачковых катков слоем 20 см, в насыпи
	м3
	1170
	
	

	
	
	Раздел 2.3. Покрытия и озеленение
	
	
	
	

	1
	
	Разбивка участка
	м2
	940.0
	
	

	2
	
	Устройство проезда из грунтощебня
	
	
	
	

	3
	
	Устройство выравнивающего слоя из не укрепленного грунтощебня (щебень 50%),толщиной 18 см
	м2/м3
	855/153,90
	
	

	4
	
	Устройство проезда из грунтощебня, уплотненного цементом (щебень 50%, цемент 12%), толщиной 10 см
	м2/м3
	855/85,50
	
	

	5
	
	Устройство поверхностной обработки покрытия из щебня фр.5-10 мм с проливкой битумом и уплотнением, толщиной 2.5 см
	м2/м3
	855/21,37
	
	

	6
	
	Посев газонной травы на откосах
	м2
	166
	
	



Экологические мероприятия

Экологические мероприятия проводятся в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. 
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229).

Требования к результатам работ

Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.
Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.
По завершении работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ, результаты гидравлических испытаний, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы (с приложением фотографий), исполнительные схемы).
Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ.

Условия выполнения работ

1. До начала непосредственного производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ. В состав проекта производства работ должны быть включены: 
· детальный график производства работ; 
· график поступления на объект строительных конструкций, деталей, материалов и оборудования; 
· график потребности в рабочих кадрах по объекту; график потребности в основных строительных машинах по объекту; 
· технологические карты на выполнение отдельных видов работ с описанием последовательности и методов производства работ с указанием трудозатрат и потребности в материалах, оснастке, приспособлениях и средствах защиты; 
· решения по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды.
2. До начала непосредственного производства работ Подрядчик возводит собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения. необходимые для производства работ, в том числе необходимые сооружения для хранения материалов, оборудования и размещения сотрудников, а также проводит и подключает собственными силами и средствами временные сети электроснабжения и водоснабжения.
3. При исполнении Договора Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования
4. Ответственное лицо от Подрядчика для  выполнения работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ, закрепляется приказом. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта. Подрядчик предоставляет список сотрудников, имеющих право доступа на объект, с приложением копий паспортов сотрудников. В случае если сотрудники не являются гражданами Российской Федерации, Подрядчик представляет копии разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства.
5. На Подрядчика  возлагается обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.
Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкции по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденным Госстандартом России или Госстроем России, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России. 
При производстве работ строго Подрядчик обязан соблюдать требования правил пожарной безопасности. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет Подрядчик. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работников на всех этапах производства работ. 
Безопасность выполняемых работ производится согласно Федеральному закону от 30.12.2001 N 197-ФЗ; Федеральному закону от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности». Не допускается загромождать и загрязнять строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути, места общего пользования.
6. Все используемые в рамках исполнения Контракта материалы должны иметь сертификаты качества и соответствия. Контроль качества строительства. Надзор за строительством осуществляются в соответствии со статьей 6 СНиП 12-01-2004, выполняется исполнителем работ и включает в себя:
- входной контроль применяемых материалов, изделий (по ВСН 003-88);
- операционный контроль качества выполняемых работ.
7. Сдача результатов работы Заказчику производится в установленный срок.
8. Подрядчик обязан оперативно информировать Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.
9. Подрядчик обеспечивает беспрепятственный контроль Заказчика за производством всех видов работ в течение всего срока действия контракта.
10. Подрядчик немедленно извещает Заказчика путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
11. Подрядчик обеспечивает исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
12. Подрядчику не допускается вести работы без специальных мероприятий, исключающих причинение ущерба смежным помещениям.
13. При производстве работ подрядчик обязан исключить возможность проникновения атмосферных осадков внутрь помещений (в случае замачивания помещений по вине Подрядчика, он обязан произвести восстановление внутренней отделки помещений за свой счет).
14. Работы по осуществлению деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны осуществляться Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
15. Подрядчик обязан вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, провести уборку строительной площадки от строительного мусора, а также осуществить его вывоз.
16. Технический надзор и контроль за выполнением и качеством работ , материалов и оборудования осуществляет Заказчик. Представитель Заказчика производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям контракта и проектной документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.
17. Скрытые строительные работы, ответственные конструкции, подлежащие освидетельствованию, должны приниматься Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ, ответственных конструкций и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций, но не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала проведения этой приемки. Если представителем Заказчика были выявлены недостатки в выполненных работах, то акты освидетельствования подписываются Заказчиком только после устранения выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков. Если Заказчик не был информирован о сроке проведения промежуточной приемки или информирован с опозданием, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, ответственных конструкций, не прошедших приемку Заказчиком, согласно его указанию, а затем - восстановить ее. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций.
Постановлением Правительства РФ № 570 от 15.05.2017 утверждены конкретные виды работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам. Конкретные виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, предусмотренных вышеуказанным постановлением, определенные по предложению подрядчика, включаются в государственный и (или) муниципальный контракт и исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 процентов цены муниципального контракта.

Требования к качеству материалов (товаров)

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ. Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее  употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Все используемые в рамках исполнения Контракта материалы должны иметь сертификаты качества и соответствия.
Гвозди –  не установлено
Бруски обрезные хвойных пород – длиной от 4 до 6,5 м, шириной от 75 до 150 мм, толщиной от 40 до 75 мм. 
Щебень из природного камня –  марка по дробимости: не ниже 600
Известь строительная –  не ниже 1 сорта
Проволока горячекатаная в мотках –  диаметром от 6,3 до 6,5 мм
Доски обрезные хвойных пород –  длиной от 4 до 6,5 м, шириной от 75 до 150 мм, толщиной более 44 мм, выше IV сорта
Труба напорная – не установлено
Труба напорная - не установлено
Кольцо стеновое смотровых колодцев –  не установлено
Кольцо стеновое смотровых колодцев –  не установлено
Кольцо стеновое смотровых колодцев – не установлено
Кольцо стеновое смотровых колодцев –  не установлено
Кольцо стеновое смотровых колодцев –  не установлено
Кольцо стеновое смотровых колодцев –  не установлено
Плита перекрытия –  не установлено
Плита перекрытия –  не установлено
Плита перекрытия –  не установлено
Плита перекрытия –  не установлено
Люки чугунные –   не установлено
Прокладки резиновые –   не установлено
Прокат арматурный	 для железобетонных конструкций – не установлено
Раздел III - Показатели, предусмотренные ч. 2 ст. 33 Закона о контрактной системе, в отношении которых участники закупки делают предложение в своих заявках: максимальные и (или) минимальные значения показателей товара (участниками закупки в заявках указываются максимальные и (или) минимальные значения и (или) диапазон значений).
Битумы нефтяные строительные – Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм:  5-60, растяжимость при 25 °С, не менее: 1,0
Кислород –  не установлено
Электроды –  не установлено
Гвозди – не установлено
Бруски обрезные хвойных пород –  не установлено
Щебень из природного камня – не установлено
Известь строительная – не установлено
Проволока горячекатаная в мотках –  не установлено
Доски обрезные хвойных пород –  не установлено
Труба напорная - не установлено
Труба напорная - не установлено
Кольцо стеновое смотровых колодцев –  не установлено
Кольцо стеновое смотровых колодцев –  не установлено
Кольцо стеновое смотровых колодцев – не установлено
Кольцо стеновое смотровых колодцев –  не установлено
Кольцо стеновое смотровых колодцев –  не установлено
Кольцо стеновое смотровых колодцев –  не установлено
Плита перекрытия –  не установлено
Плита перекрытия –  не установлено
Плита перекрытия –  не установлено
Плита перекрытия –  не установлено
Люки чугунные –  не установлено
Прокладки резиновые –  не  установлено
Прокат арматурный	 для железобетонных конструкций – не установлено

Требования к гарантийному сроку работы
и (или) объему предоставления гарантий качества

Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации. 
Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.


	Заказчик: 
Глава сельского поселения 
«село Лесная»
	Подрядчик: 
Генеральный директор ООО «ТрансСервис»
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Приложение № 2
к муниципальному контракту
от «17» июля 2019 г. 
№ 013830000541000049


СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
на строительство водозабора в с. Лесная


Сводный сметный расчет формируется на стадии подписания контракта в соответствии
 с Частью 4. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта настоящей документации об аукционе в электронной форме с применением коэффициента снижения начальной (максимальной) цены Контракта, в случае если она была снижена по итогам данного аукциона 




	Заказчик: 
	Подрядчик: 

	__________________ / __________________ 
« ______ » ________________ 2019 г.
	__________________ / __________________ 
« ______ » ________________ 2019 г.







Приложение № 3
к муниципальному контракту
от «17» июля 2019 г. 
№ 013830000541000049

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
на строительство водозабора в с. Лесная


В соответствии с п. 3.4. муниципального контракта график выполнения работ 
со сроками выполнения отдельных этапов подготавливается Подрядчиком в течение 
10 (десяти) календарных дней со дня получения проектной документации 
от Заказчика и передается последнему для утверждения



	Заказчик: 
	Подрядчик: 

	__________________ / __________________ 
« ______ » ________________ 2019 г.
	__________________ / __________________ 
« ______ » ________________ 2019 г.




Приложение № 4
к муниципальному контракту
[bookmark: _GoBack]от «17» июля 2019 г. 
№ 013830000541000049

КОНКРЕТНЫЕ ВИДЫ И ОБЪЕМЫ РАБОТ[footnoteRef:1],  [1: Конкретные виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 № 570, определенные по предложению Подрядчика, включаются в контракт, исходя из сметной стоимости этих работ, и в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 процентов цены муниципального контракта.] 

предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 № 570,
определенные по предложению Подрядчика

	Виды работ
	Объемы работ

	
	

	
	




	Заказчик: 
	Подрядчик: 

	__________________ / __________________ 
« ______ » ________________ 2019 г.
	__________________ / __________________ 
« ______ » ________________ 2019 г.
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